
 

 

 
Übersicht der Kosten / Zuschüsse sowie Fertigstellung  
 

A: Der Kreistagsbeschluss vom 16.12.10 legte max. 38,8 Mio. Euro 
Gesamtausgaben fest 

 
Diese Gesamtkosten sind unterteilt in 1. Gebäude, 2. Ausstattung und 3. Parkhaus 
  

1. Baukosten Gebäude Horten 
 

  28,0 Mio. Euro zzgl. max. 4,8 Mio. Euro (entspricht 17 %) 
 =  32,8 Mio. Euro gesamt für die Kosten am Bau/Gebäude 
+    5,4 Mio. Euro Mehrkosten-Risiko : Beschluss Kreistag von 30.1.2014 
+    6,8 Mio. Euro, die in der Sitzung des UBV am 2.11.2015 als max. Risiken  
           vom Büro Drees & Partner benannt worden und mit          

            Beschluss des Kreistages 25.2.2016 in den Haushalt  
            einzustellen sind. 

 
2. Baukosten für die Ausstattung  

 
=    3,0 Mio. Euro 

   

 
      3.   Baukosten Parkhaus 

  
 =  3,0  Mio. Euro max. Kosten  
Baukosten tats. sind 3,4 Mio. Euro – im Haushalt 2,956 Mio. Euro (weil als 
Betrieb der gewerblichen Art beim FA angemeldet) 

_________________________________________________________________________ 
 
           =  38,8 Mio. Euro  Kosten und geplante Fertigstellung Mai 2014 
 

=  44,2 Mio. Euro und geplante Fertigstellung 31.1.2016 

           
          =  51,0 Mio. Euro und geplante Fertigstellung im IV. Quartal 2016 
 

 
B:  Übersicht Finanzierung (gerundet) 
 
 Gesamtkosten                 51 Mio. Euro 

davon Fördermittel       22 Mio. Euro  
inv. Schlüsselzuweisung           1,14 Mio. Euro Ausstattung 
Kredit                   27,8 Mio. Euro (davon 8,1 Mio. Euro Förderdarlehen SAB) 
 
 
Stand Februar 2016 

 
 
 


